
Повышение рентабельности 
строительно-монтажных работы за 
счет контроля производительности



Проблемы рынка

НЕТ ПОНИМАНИЯ 
Не понимают причины низкой 
рентабельности и срыва сроков

НИЗКАЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ
Средняя рентабельность СМР 
3 - 5%

ПЕРЕРАСХОД БЮДЖЕТА
70 % проектов с перерасходом 
бюджета



Структура СМР

ТМЦ ФОТ НР СП ЛимитМех

• 50% строительно-монтажных работы зависят от производительности труда  

• Рентабельность = Производительность

• ФОТ = Чел\час  Х  Стоимость часа

• Сравнение Нормативных и Фактических человеко-часов.



Контроль производительности

РОСТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Рост производительности на 30% дает 
дополнительную рентабельность 5%

БАЗА РАСЦЕНОК
Формирование базы собственных расценок для
тендерных процедур

ОЦЕНКА ИСПОЛНИТЕЛЕЙ РАБОТ
Понимание лучших и худших, снижение рисков 
срыва сроков.

СНИЖЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В ПЕРСОНАЛЕ
Рост производительгости на 30% означает 
снижение потребности в персонале на 30% на 
выполнение тех же объемов работ 



Решение

Мобильное приложение 
для сбора данных со 
стройплощадки

• Факт работы

• Факт численности, 
человеко-часы или табель

• Зона работы

• Любая другая информация



Контроль производительности

75%

Производительность

Физобъемы Трудоемкость

• По исполнителям

• По зонам работ

• По видам работ



Решение Стойбот

Специализированные 
решения

Подрядчики по 
бетонным работам

Подрядчики по 
механомонтажу

Подрядчики по 
электромонтажу

Подрядчики по 
отделочным работам

Специализированные 
подрядчики

Подрядчики по 
дорожным работам



«Ключевая задача в строительстве, которой нам нужно заниматься, это 
повышение производительности труда. Пока производительность труда у 
нас низкая»

Марат Хуснуллин



+7(919) 458-60-81

info@stroybots.ru

stroybots.ru

Контакты
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